

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыжа»  
КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа  
612920 Кировская область, г. Малмыж, ул. Урицкого, д.2а  
Тел/факс (83347) 2-23-49

## Приказ

28 октября 2022 г.

№ 92-ОД

### Об утверждении «Дорожной карты»

В целях повышения качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1.).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.Б. Ложкина

Приложение к приказу от  
28.10.2022 №92-1  
«Об утверждении «Дорожной карты»»

Дорожная карта (комплекс мероприятий)  
по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа

|  | Мероприятие   | Исполнитель         | Срок реализации           | Результат   |
|--|---|---------------------|---------------------------|---|
| <b>1.Организационные мероприятия по реализации проекта</b> |   |                     |                           |   |
|  | Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с интеллектуальными нарушениями в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»        | Директор            | Октябрь-декабрь 2022<br>г | Знакомство с нормативной базой                                    |
|  | Назначение ответственного должностного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»         | Директор            | Октябрь 2022              | Приказ о назначении ответственного                                |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с интеллектуальными нарушениями, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Директор            | Октябрь 2022              | Приказ о создании рабочей группы                                  |
|  | Разработка Программы развития   | Администрация школы | Октябрь 2022              | Приказ об утверждении программы, размещение программы развития на |

|   |  |                                 |                        |  |
|---|--|---------------------------------|------------------------|--|
|   |  |                                 |                        | школьном сайте   |
|   | Определение перечня помещений образовательной организации, в которых будет обновлена материально-техническая база                            | Рабочая группа                  | Октябрь-декабрь 2022   | Выбор помещений  |
|   | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации | Рабочая группа                  | Октябрь - декабрь 2022 | Составление перечней оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов) |
|   | Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения для материально-технического оснащения образовательной организации       | Директор                        | Декабрь-январь         | Инфраструктурный лист  |
|   | Разработка дизайн-проектов оснащаемых помещений  | Рабочая группа                  | Январь-февраль         | Утверждение дизайн-проектов  |
|   | Составление сметной документации и заключение контрактов на выполнение ремонтных работ в рамках направления «Доброшкола»                     | Директор, заведующий хозяйством | Январь-март            | Заключение контрактов  |
| <b>2. Осуществление мероприятий по материально-техническому оснащению образовательной организации</b> |  |                                 |                        |  |
|   | Проведение ремонтных работ помещений, в которых будет обновлена материально-техническая база в рамках направления «Доброшкола»               | Директор, заведующий хозяйством | Июнь-июль 2023         | Проведение ремонтных работ, подписание актов приемки объектов                  |
|   | Получение, установление, наладка оборудования, средств обучения и воспитания   | Директор, заведующий            | Август 2023            | Акты приема-передачи   |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | хозяйством                              |  | оборудования,<br>акты приема<br>установки и<br>наладки<br>оборудования |
| <b>3. Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся</b> |   |   |  |  |
|   | Обеспечение кадровой потребности в педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов  | Директор,<br>заместитель по<br>УВР      | Кадровая политика<br>образовательной<br>организации          | Июнь-август  |
|   | Повышение квалификации педагогических работников образовательной организации, работающих с обучающимися с интеллектуальными нарушениями   | Заместители по<br>УВР и ВР              | Обучение на<br>различных курсах<br>повышения<br>квалификации | Январь 2023 -<br>декабрь 2025  |
|   | Участие администрации и педагогических работников школы-интерната в обучающих семинарах, совещаниях по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Заместители<br>директора по УВР и<br>ВР | Участие в семинарах,<br>совещаниях                           | Январь 2023 -<br>декабрь 2025  |
|   | Контроль проведения коррекционно-развивающих, логопедических (индивидуальных и подгрупповых) занятий.   | заместитель по<br>УВР                   | Составление справок<br>по анализу<br>деятельности            | Сентябрь 2023-<br>декабрь 2025   |
|   | Контроль проведения занятий дополнительного   | Заместитель по                          | Составление справок  | Сентябрь 2023-   |

|  |   |                               |   |                            |
|--|---|-------------------------------|---|----------------------------|
|  | образования   | ВР                            | по анализу деятельности                       | декабрь 2025               |
|  | Тиражирование опыта работы педколлектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»              | Администрация школы-интерната | Презентация опыта работы на различных уровнях | Сентябрь 2023-декабрь 2025 |
|  |   |                               |   |                            |
| <b>4. Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей с интеллектуальными нарушениями, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</b> |   |                               |   |                            |
|  | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания, оборудовани ем   | Администрация школы-интерната | Отчет по форме вышестоящих организаций        | По запросу                 |
|  | Проведение мониторинга результативности мероприятий в образовательной организации, направленных на поддержку образования детей с интеллектуальными нарушениями, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Администрация школы-интерната | Отчет по форме вышестоящих организаций        | По запросу                 |